

## Issues

Estimated time: 0.0 Spent time: 0.0

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
9087	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Tra cứu tài sản	Đỗ Duy Dũng	18/02/2025 11:50	21/11/2024		18/02/2025 11:50	0.00		0.00	Lập trình
7377	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	XIn nghỉ phép_TrungDK	Đỗ Kiên Trung	15/07/2024 08:31	22/06/2024		15/07/2024 08:31	0.00		0.00	Lập trình
7284	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	0	Trung bình	Xin nghỉ phép	Vũ Hội	20/06/2024 13:46	14/06/2024		20/06/2024 13:46	0.00		0.00	Task
7100	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép chiều 31/05	Đỗ Kiên Trung	15/07/2024 08:32	31/05/2024		15/07/2024 08:32	0.00		0.00	Task
6843	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép	Đỗ Kiên Trung	11/06/2024 10:50	08/05/2024		11/06/2024 10:50	0.00		0.00	Task
6743	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ chiều 24/04	Đỗ Kiên Trung	11/06/2024 10:50	24/04/2024		11/06/2024 10:50	0.00		0.00	Task
6300	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Chưa hiện đủ thông tin trên các báo cáo cơ bản của tài sản	Đỗ Kiên Trung	11/06/2024 10:51	07/03/2024		11/06/2024 10:51	0.00		0.00	Lập trình
6286	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Bổ sung tệp đính kèm ở CCDC và tình hình tài dụng lượng	Đỗ Duy Dũng	06/03/2024 09:47	06/03/2024		06/03/2024 09:47	0.00		0.00	Lập trình
6285	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Đồng bộ danh mục Loại tài sản và Loại Công cụ	Đỗ Duy Dũng	06/03/2024 09:47	06/03/2024		06/03/2024 09:47	0.00		0.00	Lập trình
6284	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Cập nhật tài sản, cập nhật công cụ	Đỗ Duy Dũng	06/03/2024 09:47	06/03/2024		06/03/2024 09:47	0.00		0.00	Lập trình
6268	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép 11-12/3	Đỗ Kiên Trung	11/06/2024 10:51	04/03/2024		11/06/2024 10:51	0.00		0.00	Task
6267	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	0	Trung bình	Xin nghỉ phép ngày 11 - 13/3		04/03/2024 08:15	04/03/2024		04/03/2024 08:15	0.00		0.00	Task
5389	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép	Đỗ Kiên Trung	28/12/2023 10:27	03/12/2023		28/12/2023 10:27	0.00		0.00	Task
5359	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	0	Cao	Điều chỉnh màn hình	Đỗ Kiên Trung	28/11/2023 13:43	28/11/2023		28/11/2023 13:43	0.00		0.00	Lập trình

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
5216	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép	Đỗ Kiên Trung	03/11/2023 16:40	29/10/2023		03/11/2023 16:40	0.00		0.00	Task
5173	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Cao	Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm TSCĐ	Nguyễn Quang Linh	24/10/2023 13:37	24/10/2023		24/10/2023 13:37	0.00		0.00	Lỗi phần mềm
5158	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	0	Cao	Thêm tính năng ở danh mục đơn vị phòng ban ( DANH MỤC BỘ PHẬN )	Đỗ Kiên Trung	23/10/2023 10:08	20/10/2023		23/10/2023 10:08	0.00		0.00	Lập trình
5011	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Cao	Điều chỉnh chức năng in mã vạch	Vũ Công Anh	21/10/2023 08:33	25/09/2023	30/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình
5010	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Cao	Bổ sung thêm cấp duyệt ở các quy trình	Nguyễn Quang Linh	21/10/2023 08:33	25/09/2023	30/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
5009	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐÀI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Cao	Chức năng khai báo tiêu đề in	Đỗ Duy Dũng	21/10/2023 08:33	25/09/2023	30/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình
4921	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép	Đỗ Kiên Trung	21/10/2023 08:36	14/09/2023		21/10/2023 08:35	0.00		0.00	Task
4885	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐÀI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Trung bình	Thêm Quy trình thanh lý tài sản	Nguyễn Quang Linh	21/10/2023 08:33	09/09/2023	15/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình
4884	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐÀI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Trung bình	Lập đề nghị mua sắm	Nguyễn Quang Linh	21/10/2023 08:33	09/09/2023	14/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình
4882	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐÀI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Trung bình	Khai báo bộ phận mẹ	Nguyễn Quang Linh	21/10/2023 08:33	09/09/2023	15/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
4881	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Khẩn cấp	Đẩy template excel cho phép unicode và kí tự đặc biệt	Nguyễn Quang Linh	21/10/2023 08:33	08/09/2023	11/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình
4877	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Trung bình	Thêm chức năng: Thiết lập định mức mua sắm	Nguyễn Quang Linh	21/10/2023 08:33	07/09/2023	15/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình
4876	QLTS_DHKH	Task #4875: ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG - DEMO CHUẨN SSE	Đóng	100	Trung bình	Báo cáo tình trạng sửa chữa tài sản	Đỗ Minh Thành	21/10/2023 08:33	07/09/2023	15/09/2023	21/10/2023 08:33	0.00		0.00	Lập trình
4795	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Đổi logo mà tên form phiếu tab web trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên	Đỗ Duy Dũng	07/09/2023 13:53	24/08/2023	24/08/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4757	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Đổi logo và tên form ở link trường Y dược Đà Nẵng	Đỗ Duy Dũng	07/09/2023 13:53	17/08/2023	18/08/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4607	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Cập nhật tài sản cố định		07/09/2023 13:53	28/07/2023	31/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4594	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép thêm chiều 28/07	Đỗ Kiên Trung	21/10/2023 08:36	27/07/2023		21/10/2023 08:35	0.00		0.00	Task
4570	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Cập nhật công cụ dụng cụ	Vũ Công Anh	27/07/2023 09:52	25/07/2023	26/07/2023	27/07/2023 09:52	0.00		0.00	Lập trình
4569	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Chứng từ Mượn thiết bị	Trần Văn Việt	07/09/2023 13:53	25/07/2023	25/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
4568	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Báo cáo tình trạng sửa chữa bảo dưỡng	Trần văn Việt	25/07/2023 14:21	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023 14:21	0.00		0.00	Lập trình
4567	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Màn hình điều chuyển tài sản, ccdc		07/09/2023 13:53	25/07/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4559	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép	Vũ Hội	21/10/2023 08:40	24/07/2023		21/10/2023 08:40	0.00		0.00	Task
4517	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Bắt buộc nhập giá trị	Trần văn Việt	27/07/2023 10:00	17/07/2023	25/07/2023	27/07/2023 10:00	0.00		0.00	Lập trình
4509	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Sửa đổi chức năng phục vụ quyền xem chứng từ		07/09/2023 13:53	15/07/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4463	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Tự động lấy giá	Nguyễn Quang Linh	11/07/2023 16:05	10/07/2023	12/07/2023	11/07/2023 16:05	0.00		0.00	Lập trình
4462	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Báo cáo tình trạng bảo dưỡng		12/07/2023 14:37	10/07/2023	10/07/2023	12/07/2023 14:37	0.00		0.00	Lập trình
4461	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Phiếu đề nghị sửa chữa	Trần văn Việt	10/07/2023 09:38	10/07/2023	11/07/2023	10/07/2023 09:38	0.00		0.00	Lập trình
4460	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Đổi định dạng thông tin số năm ở TSCĐ và CCDC	Đỗ Kiên Trung	21/10/2023 08:36	10/07/2023	10/07/2023	27/07/2023 10:00	0.00		0.00	Lập trình
4459	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Quản lý mua sắm/ Duyệt P.Quản Trị và Duyệt Ban Lãnh Đạo	Trần văn Việt	10/07/2023 09:24	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023 09:24	0.00		0.00	Lập trình
4458	QLTS_DHKH		Đóng	0	Cao	Tối ưu phiếu Lập kế hoạch mua sắm		07/09/2023 13:53	10/07/2023	17/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4457	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Phiếu xuất điều chuyển	Đỗ Duy Dũng	07/09/2023 13:53	10/07/2023	10/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4456	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Không hiện mã lô khi xuất	Trần văn Việt	10/07/2023 09:05	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023 09:05	0.00		0.00	Lập trình
4455	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Hiện thị tồn kho khi look up mã hàng hoá vật tư ở phiếu xuất	Đỗ Duy Dũng	07/09/2023 13:53	10/07/2023	11/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4431	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Hiện tồn khi chọn mã lô	Đỗ Duy Dũng	07/09/2023 13:53	05/07/2023	10/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4430	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Vào tồn đầu kho đầu kỳ thực tế	Trần văn Việt	06/07/2023 10:48	05/07/2023	07/07/2023	06/07/2023 10:48	0.00		0.00	Lập trình
4429	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Đổi lại tên ở Báo cáo tồn kho	Trần văn Việt	10/07/2023 09:24	05/07/2023	10/07/2023	10/07/2023 09:24	0.00		0.00	Lập trình
4423	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Báo cáo chênh lệch kiểm kê		07/09/2023 13:53	05/07/2023	05/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
4422	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Phiếu kiểm kê TSCĐ	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	05/07/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4421	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Thanh lý tài sản	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	05/07/2023	05/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4420	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Rà soát các màn hình grid		17/07/2023 11:28	05/07/2023	17/07/2023	17/07/2023 11:28	0.00		0.00	Lập trình
4419	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Báo cáo nhập xuất tồn		07/09/2023 13:53	05/07/2023	05/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4418	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Chức năng Duyệt	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	05/07/2023	05/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4415	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Cập nhật công cụ dụng cụ	Đỗ Duy Dũng	07/09/2023 13:53	04/07/2023	05/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4382	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Danh mục lô, Phiếu nhập phiếu xuất hiện lại mã lô	Nguyễn Quang Linh	07/09/2023 13:53	03/07/2023	04/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4381	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Tự động tính lại thời gian khấu hao khi đổi thông tin	Nguyễn Quang Linh	07/09/2023 13:53	03/07/2023	04/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4380	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Lập đề nghị mua sắm	Nguyễn Quang Linh	07/09/2023 13:53	03/07/2023	04/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4379	QLTS_DHKH		Đóng	0	Khẩn cấp	Lập đề nghị mua sắm	Đỗ Kiên Trung	21/10/2023 08:36	03/07/2023	04/07/2023	03/07/2023 07:30	0.00		0.00	Lập trình
4378	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Duyệt chi tiết - Lập kế hoạch mua sắm lỗi	Nguyễn Quang Linh	07/09/2023 13:53	03/07/2023	04/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4356	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Bản chuẩn: Màn hình grid	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	26/06/2023	28/06/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4355	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Bản chuẩn: Phiếu kiểm kê	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	26/06/2023	10/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4354	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Bản chuẩn: Phiếu yêu cầu kiểm kê	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	26/06/2023	05/07/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4353	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Riêng bản khoa học Thái Nguyên: thanh lý tài sản		07/09/2023 13:53	26/06/2023	28/06/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4352	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Bản chuẩn: Điều chỉnh form thêm mới Tài sản		07/09/2023 13:53	26/06/2023	28/06/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4351	QLTS_DHKH		Đóng	100	Khẩn cấp	Riêng bản khoa học Thái Nguyên : Điều chỉnh tài sản		07/09/2023 13:53	26/06/2023	28/06/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4346	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Bản chuẩn: Gộp nhóm tài sản và ccđc		07/09/2023 13:53	24/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
4345	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Bản chuẩn: bỏ bất lồng mã đơn vị tính	Vũ Hội	07/09/2023 13:53	24/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4344	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Bản chuẩn: Lý do tăng giảm		07/09/2023 13:53	24/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4343	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Bản chuẩn: Sắp xếp lại các trường ở chi tiết Phiếu nhập kho xuất kho		07/09/2023 13:53	24/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4342	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Khoa học Thái Nguyên Màn hình grid Phiếu nhập kho - xuất kho mua sắm		07/09/2023 13:53	24/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4341	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Trường KH Thái Nguyên: Phiếu nhập kho		07/09/2023 13:53	24/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4340	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Bản chuẩn: Phiếu kiểm dụng cụ - vật tư	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	24/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4339	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Bản chuẩn - Phân Quyền theo đơn vị phòng ban, bộ phận	Vũ Hội	07/09/2023 13:53	24/06/2023	07/10/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4286	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Sửa tên trường		07/09/2023 13:53	12/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4284	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Riêng Khoa học Thái Nguyên: Template đầy excel để nghị mua sắm		12/07/2023 08:20	12/06/2023		12/07/2023 08:20	0.00		0.00	Lập trình
4277	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Thẻ tài sản	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	09/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4268	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Ấn bớt thông tin ở DMVT	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	08/06/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4267	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Cập nhật sửa chữa bảo dưỡng	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	08/06/2023	09/06/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4263	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Phiếu đề nghị sửa chữa	Trần văn Việt	07/09/2023 13:53	08/06/2023	09/06/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Khảo sát
4101	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Danh mục bộ phận ->> Dm bộ phận sử dụng tài sản + CCDC		07/09/2023 13:53	11/05/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4100	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Lập kế hoạch mua sắm		07/09/2023 13:53	11/05/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4014	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Phiếu xuất điều chuyển		07/09/2023 13:53	21/04/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
4013	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Phiếu xuất kho		07/09/2023 13:53	21/04/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4012	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Phiếu nhập kho		07/09/2023 13:53	21/04/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4009	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Hủy Kế hoạch mua sắm		07/09/2023 13:53	20/04/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4008	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Phiếu nhập kho - mua sắm		07/09/2023 13:53	20/04/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4007	QLTS_DHKH		Đóng	50	Cao	Phiếu lập kế hoạch mua sắm		07/09/2023 13:53	20/04/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
4006	QLTS_DHKH		Đóng	0	Cao	Số phiếu tự tăng theo định dạng khách yêu cầu		21/04/2023 13:44	20/04/2023		21/04/2023 13:44	0.00		0.00	Lập trình
4005	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Đổi tên trạng thái duyệt phiếu đề nghị mua sắm		07/09/2023 13:53	20/04/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3991	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Thiết lập thời gian đăng ký mua sắm		07/09/2023 13:53	18/04/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3970	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Tự tăng mã tài sản + công cụ		07/09/2023 13:53	14/04/2023	16/04/2023	07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3844	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Lập kế hoạch mua sắm		07/09/2023 13:53	28/03/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3843	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Danh mục khách hàng		07/09/2023 13:53	28/03/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3841	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Hệ thống -> Quản lý người dùng		29/03/2023 14:43	28/03/2023		29/03/2023 14:43	0.00		0.00	Lập trình
3840	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Bỏ chức năng khóa cột và kết xuất ở các danh mục dùng chung		29/03/2023 14:43	28/03/2023		29/03/2023 14:43	0.00		0.00	Lập trình
3839	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Bỏ chức năng khóa cột với kết xuất tương tự ở các danh mục CDCC		29/03/2023 14:42	28/03/2023		29/03/2023 14:42	0.00		0.00	Lập trình
3838	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Nhóm TSCĐ		29/03/2023 16:28	28/03/2023		29/03/2023 16:28	0.00		0.00	Lập trình
3837	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Danh mục lý do tăng giảm TSCĐ		29/03/2023 14:42	28/03/2023		29/03/2023 14:42	0.00		0.00	Lập trình
3836	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Danh mục BP sử dụng TSCĐ		29/03/2023 14:42	28/03/2023		29/03/2023 14:42	0.00		0.00	Lập trình
3835	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Danh mục Loại TS		29/03/2023 14:42	28/03/2023		29/03/2023 14:42	0.00		0.00	Lập trình



#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
3834	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Khai báo thông tin đơn vị cơ sở		29/03/2023 14:41	28/03/2023		29/03/2023 14:41	0.00		0.00	Lập trình
3833	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Danh mục đơn vị cơ sở		29/03/2023 14:40	28/03/2023		29/03/2023 14:40	0.00		0.00	Lập trình
3823	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Cập nhật TSCĐ ver1		07/09/2023 13:53	27/03/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3818	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Xóa dữ liệu rác		29/03/2023 14:40	27/03/2023		29/03/2023 14:40	0.00		0.00	Lập trình
3811	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Thêm chức năng Cập nhật thông tin sửa chữa tài sản		07/09/2023 13:53	26/03/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3810	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Thêm 2 chức năng duyệt đề nghị sửa chữa		07/09/2023 13:53	26/03/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3809	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Phiếu đề nghị sửa chữa		07/09/2023 13:53	26/03/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3803	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Grid Lập đề nghị mua sắm		07/09/2023 13:53	25/03/2023		07/09/2023 13:53	0.00		0.00	Lập trình
3802	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Thiết lập thời gian đăng ký mua sắm		29/03/2023 14:47	25/03/2023		29/03/2023 14:47	0.00		0.00	Lập trình
3801	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Lập đề nghị mua sắm ts, công cụ dụng cụ		29/03/2023 16:27	25/03/2023		29/03/2023 16:27	0.00		0.00	Lập trình
3799	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Phiếu điều chuyển tài sản , CCDC		29/03/2023 15:57	24/03/2023		29/03/2023 15:57	0.00		0.00	Lập trình
3798	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Danh mục loại CCDC		29/03/2023 08:30	24/03/2023		29/03/2023 08:30	0.00		0.00	Lập trình
3797	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	Danh mục loại tài sản		29/03/2023 08:29	24/03/2023		29/03/2023 08:29	0.00		0.00	Lập trình
3741	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Phiếu yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng		24/03/2023 13:58	13/03/2023		24/03/2023 13:58	0.00		0.00	Khảo sát
3740	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Kiểm kê tài sản công cụ dụng cụ		24/03/2023 13:58	13/03/2023		24/03/2023 13:58	0.00		0.00	Lập trình
3739	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Check lại Tài sản cố định		24/03/2023 13:58	13/03/2023		24/03/2023 13:58	0.00		0.00	Lập trình
3686	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN (NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, XE Ô TÔ)		24/03/2023 14:01	28/02/2023		24/03/2023 14:01	0.00		0.00	Task

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
3685	QLTS_DHKH		Đóng	10	Trung bình	BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN		24/03/2023 13:58	28/02/2023		24/03/2023 13:58	0.00		0.00	Khảo sát
3684	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN (1)		24/03/2023 14:01	28/02/2023		24/03/2023 14:01	0.00		0.00	Task
3683	QLTS_DHKH		Đóng	10	Trung bình	BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ (NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ)		24/03/2023 13:59	28/02/2023		24/03/2023 13:59	0.00		0.00	Khảo sát
3682	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ		24/03/2023 14:01	28/02/2023		24/03/2023 14:01	0.00		0.00	Task
3681	QLTS_DHKH		Đóng	100	Trung bình	BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ		24/03/2023 14:01	28/02/2023		24/03/2023 14:01	0.00		0.00	Task
3592	QLTS_DHKH		Đóng	0	Khẩn cấp	Tài sản cố định thêm tab thông tin xe		24/03/2023 14:00	08/02/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3591	QLTS_DHKH		Đóng	0	Khẩn cấp	Tài sản cố định thêm tab thông tin nhà		24/03/2023 14:00	08/02/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3590	QLTS_DHKH		Đóng	0	Khẩn cấp	Tài sản cố định thêm tab thông tin đất		24/03/2023 14:00	08/02/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3582	QLTS_DHKH		Đóng	0	Ngay lập tức	Loại tài sản		24/03/2023 14:00	07/02/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3500	QLTS_DHKH		Đóng	0	Trung bình	Thêm chức năng " Phiếu giao nhận tài sản/ Phiếu giao nhận CCDC"		24/03/2023 14:00	10/01/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3484	QLTS_DHKH		Đóng	0	Cao	Điều chuyển sử dụng TSCĐ		24/03/2023 14:00	07/01/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3483	QLTS_DHKH		Đóng	0	Cao	Phiếu đề xuất mua sắm		24/03/2023 14:00	07/01/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3450	QLTS_DHKH		Đóng	0	Cao	Phiếu đề xuất mua sắm có 2 cấp duyệt		24/03/2023 14:00	03/01/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình

#	Project	Parent task	Status	% Done	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date	Closed	Spent time	Total estimated time	Total spent time	Tracker
3449	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Chức năng " Tạo đợt kế hoạch mua sắm"		24/03/2023 14:00	03/01/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3445	QLTS_DHKH		Đóng	100	Cao	Thêm danh mục		24/03/2023 14:00	03/01/2023		24/03/2023 14:00	0.00		0.00	Lập trình
3253	XIN NGHỈ PHÉP		Đóng	100	Trung bình	Xin nghỉ phép_TrungDK	Đỗ Kiên Trung	21/10/2023 08:36	07/12/2022		21/10/2023 08:35	0.00		0.00	Task