

Status:	Đóng	Start date:	10/07/2023
Priority:	Cao	Due date:	10/07/2023
Assignee:	Trần văn Việt	% Done:	100%
		Estimated time:	0.00 hour
		Spent time:	0.00 hour
Mã công việc Lập trình:		Tester:	
Dev:			
Description clipboard-202307100039-xs0pa.png - Thêm trường diễn giải - Đổi tên trường " Tiền " --> Tổng tiền			

History

- #1 - 10/07/2023 08:56 - Đỗ Duy Dũng
- Assignee changed from Đỗ Duy Dũng to Trần văn Việt
- #2 - 10/07/2023 09:24 - Trần văn Việt
- % Done changed from 0 to 100
- #3 - 10/07/2023 09:24 - Trần văn Việt
- Status changed from Tạo mới to Đóng

Files

clipboard-202307100039-xs0pa.png	89.9 KB	09/07/2023	Đỗ Kiên Trung
----------------------------------	---------	------------	---------------