

Cập nhật tài sản

Status:	Kết thúc	Start date:	05/04/2024
Priority:	Cao	Due date:	08/04/2024
Assignee:	Nguyễn Quang Linh	% Done:	100%
		Estimated time:	0.50 hour
		Spent time:	0.00 hour
Mã công việc Lập trình:		Tester:	
Dev:			

1. Tiêu đề form bỏ chữ cố định
2. Sắp xếp lại bố cục các trường thông tin (Đã chốt với cán bộ trường)
3. Thêm trường chi phí ---> Nguyên giá = Giá mua + chi phí
4. Bỏ các trường ko cần thiết

Thêm tài sản cố định

Bỏ

Số thẻ tài sản: 003
Tên tài sản: Máy tính
Ngày tăng: 05/04/2024
Số lượng: 1
Đơn vị tính: Chiếc

Sắp xếp theo bộ lọc

Số thẻ TS	Ngày Tăng	Số chứng từ
Tên TS	Ngày tính KH	Ngày chứng từ
Bộ phận SD	Ngày kết thúc KH	Số lượng:
Nguồn TS (Nhóm TS 2 đối tên)	Loại TS	Đơn vị tính:
Nhóm TS (Chính là nhóm TS 1)	Số năm KH	
Lý do tăng (Lý do TG)	Tỷ lệ KH	

Chi tiết

Phụ tùng kèm theo

Thông tin chung

Thông tin Xe

Thông tin Nhà

Thông tin Đất

Tập định kèm

Mã nguồn vốn	Tên nguồn vốn	Giá mua	Nguyên giá	Gt đã khấu hao đầu kỳ	Gt còn lại đầu kỳ	Gt kh một tháng	Diễn giải
1		0	0	0	0	0	

Thêm trường Chi phí (gỗ tiền)

Nguyên giá = Giá mua + chi phí

Bỏ

#1 - 06/04/2024 08:33 - Đỗ Duy Dũng

- Due date set to 08/04/2024

- Assignee changed from Đỗ Duy Dũng to Nguyễn Quang Linh

#2 - 08/04/2024 10:17 - Nguyễn Quang Linh

- Status changed from Tạo mới to Đã nhận việc

#3 - 08/04/2024 11:18 - Nguyễn Quang Linh

- Status changed from *Đã nhận việc* to *Kết thúc*

- % Done changed from 0 to 100

- Estimated time set to 0.50 h

Files

