

QLTS_DHKH - Lập trình #7569

Điều chỉnh tiêu đề ở Phiếu lập đề nghị mua sắm

11/07/2024 16:47 - Đỗ Kiên Trung

Status:	Kết thúc	Start date:	11/07/2024
Priority:	Trung bình	Due date:	13/07/2024
Assignee:	Tạ Quang Vinh	% Done:	100%
		Estimated time:	0.25 hour
		Spent time:	0.00 hour
Mã công việc Lập trình:		Tester:	
Dev:			

Description

Sửa ở link <https://qlts-tnus.sse.net.vn/> xong báo TRUNGDK để update sang sever khách hàng

Danh sách chức năng

HỆ THỐNG

QUẢN LÝ MUA SẮM

Thiết lập ngân sách mua sắm

Lập đề nghị mua sắm

Duyệt DNMS - P. Quản trị

Duyệt DNMS - Tài chính

Duyệt DNMS - Ban Giám Hiệu

Lập kế hoạch mua sắm

Hủy kế hoạch mua sắm

QUẢN LÝ KHO

QUẢN LÝ TÀI SẢN

CÁC TÁC VỤ

DANH MỤC

BẢO CẢO

Home

Phiếu yêu cầu kiểm kê

Phiếu kiểm kê tài sản công cụ dụng cụ

Danh mục đơn vị phòng ban

Duyệt DNMS - P. Quản trị

Lập đề nghị mua sắm

Mới

Sửa

Xóa

Q. Tìm

Xem

In

Làm tươi

Cập nhật phiếu nhu cầu: thêm, sửa, xóa...

Xem 1-1/1 bản ghi

Ngày	Số	Bộ phận	Tên bộ phận	Người yêu cầu	Diễn giải	Trạng thái	Người lập
14/05/2024	YC.0001	BHQ	Bộ môn Hán Quốc học	Đỗ Kiên Trung	V/v vật tư phục vụ công tác hành chính, đảm bảo ar	Chờ duyệt	Đỗ Kiên Trung

Thêm đề nghị mua sắm

Bộ phận

Người đề nghị

Loại đề nghị

Diễn giải

Số chứng từ

Ngày lập

Tỷ giá

Trạng thái

Đỗ Kiên Trung

1

VND

1.00

1. Chờ duyệt

Chi tiết

Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
			1

Tổng cộng0.000

LưuHủy

Nội dung công việc, trang thiết bị

History

- #1 - 12/07/2024 08:41 - Đỗ Duy Dũng
- Due date set to 13/07/2024
- Assignee changed from Đỗ Duy Dũng to Tạ Quang Vinh
- #2 - 12/07/2024 10:21 - Tạ Quang Vinh
- Status changed from Tạo mới to Đã nhận việc
- #3 - 12/07/2024 10:21 - Tạ Quang Vinh
- Status changed from Đã nhận việc to Kết thúc
- % Done changed from 0 to 100
- Estimated time set to 0.25 h

Files

clipboard-202407111647-zixhv.png	223 KB	11/07/2024	Đỗ Kiên Trung
----------------------------------	--------	------------	---------------